

VERVANGEN  
**OUDE HAAGSEBRUG**

## WANNEER GAAN WIJ AAN HET WERK?

In september 2023 willen we starten met de werkzaamheden. Het is nog niet zeker of dit gaat lukken. In de periode januari tot en met juli 2023 werken wij aan het ontwerp, de werkplannen, de planning en bereiden we de benodigde vergunningen voor. Als in deze periode blijkt dat de voorbereiding meer tijd vraagt, dan starten we in juli 2024 met de werkzaamheden. We starten dan ongeveer 10 maanden later, omdat we de huidige brug alleen kunnen slopen buiten het vaarseizoen.

De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. De brug is tijdens dit jaar ongeveer 7 maanden afgesloten voor al het verkeer.

Hieronder vindt u de planning **SNELLE START** (start buiten in september 2023) en de planning **LATE START** (start buiten in juli 2024).

### VARIANT 'SNELLE START' START SEPTEMBER 2023

### VARIANT 'LATE START' START JULI 2024

### PLANNING WERKZAAMHEDEN

2023  
JANUARI - AUGUSTUS

2023-2024  
JANUARI - AUGUSTUS

#### VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

We werken het ontwerp tot in detail uit, stemmen af met partijen uit de omgeving en voeren voorbereidende onderzoeken uit. Dit zijn bijvoorbeeld ecologische onderzoeken en grondonderzoeken. Ook zorgen wij dat we de benodigde vergunningen krijgen en worden kabels en leidingen verlegd, zodat deze niet in de weg liggen voor de nieuwe brug

2023  
VANAF SEPTEMBER

2024  
VANAF JULI

#### START WERKZAAMHEDEN BUITEN

Voordat we de brug afsluiten en slopen, voeren we buiten al werkzaamheden uit, bijvoorbeeld bij de landhoofden.

2024  
VANAF FEBRUARI

2024  
VANAF NOVEMBER

#### SLOPEN VAN DE HUIDIGE BRUG

Als de brug gesloopt wordt, zijn de Nieuwemeerdiijk en Oude Haagseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle bewoners en bedrijven blijven bereikbaar. Ook de Ringvaart is gestremd voor vaarverkeer en de brug is vanaf dit moment buiten gebruik.

2024  
VANAF MAART

2024  
VANAF DECEMBER

#### BOUWEN NIEUWE BRUG

We realiseren de nieuwe brug en de aanlandingen. De Nieuwemeerdiijk en de Ringvaart zijn zo veel mogelijk beschikbaar voor (vaar)verkeer.

2024  
OKTOBER

2025  
JUNI

#### WERKZAAMHEDEN AFGEROND

